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Здание участковой больницы построено в 1996 году по программе ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС.
Акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на смонтированные конструкции, журналы производства работ, характеризующие применённые материалы, условия и качество работ заказчиком не представлены. Планы этажей, фотографии видов здания и характерных мест, приведены на прилагаемых чертежах и фотографиях.
Здание больницы двухэтажное с техническим подпольем, сложной прямоугольной формы 1-го этажа и прямоугольной формы 2-го этажа. Высота помещений 1-го этажа – 3,2 м., 2-го этажа – 3,3 м. Крыша здания многоскатная, стропильной конструкции, сложной кнфигурации. Водосток с крыши организован в водосточные воронки и часть (По дворовому фасаду) – неорганизованный.
Стены выполнены из ячеистого бетона, облицованы керамическим облицовочным кирпичом. Перекрытия – железобетонные плиты. Нагрузки от перекрытия воспринимают наружные и внутренние продольные стены.
Цоколь здания приподнят над землёй от 1,2 до 0,6 м. Цоколь облицован керамической глазурованной плиткой. Все перекрытия – техподполья, 1-го этажа выполнены из сборных железобетонных пустотных плит. Стены техподполья выполнены из сборных бетонных блоков. 
В техподполье имеется два входа. Кровля здания выполнена из металлочерепицы и стальных пофлистов.
)
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1. Общие сведения.

1.1 Настоящий раздел «Организация строительства» разработан в составе рабочей  документации на капитальный ремонт крыши  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Речицкая среднеобразовательная школа»  и является исходным материалом для разработки проекта производства работ (ППР) для распределения капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по срокам строительства, для обоснования сметной стоимости строительства.

1.2 Проект организации строительства разработан в соответствии с требованием СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», СП 48.13330.2011 «Организация строительства».
Состав и содержание проектных решений по охране труда и промышленной безопасности соответствуют рекомендациям СП 12-136-2002 « Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ ».

1.3 Перечень нормативных правовых актов и основных нормативных документов,
примененных при разработке данного раздела:
- Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ
- СНиП 1.04.03-85* часть II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 
- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СНиП 3.05.04 - 85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»;
 - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов»;
- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;
- ППБ 01-03* «Правила пожарной безопасности в РФ»;
- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзор России, 2001г.;
- ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»;
- ГОСТ 23407 - 78 «Ограждения инвентарные строительных площадок участков производства строительно-монтажных работ»;
 - ГСН 81 -05-01 -2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»;
- ПОТ РО 14000 - 005 - 98 «Работы с повышенной опасностью. Требования безопасности при работе на высоте».

1.4 Исходные материалы для разработки ПОС:
- задание на проектирование.
1.5 Проект организации строительства является обязательным документом для всех участников строительства. Выполнение строительно-монтажных работ без утвержденного проекта организации строительства и ППР запрещается. Отступления от проекта организации строительства без согласования с проектной организацией не допускаются.




2. Характеристика района по месту расположения объекта и условий строительства.

	Двухэтажное здание школы расположено по адресу: Брянская обл., Почепский р-н, п. Речица.
	

3. Оценка развитости транспортной инфраструктуры.

Въезд в п. Речица осуществляется с трассы М-13 (автомобильная дорога федерального значения Брянск - Новозыбков - государственная граница с Белоруссией.) 

4. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

Строительство предлагается вести подрядным способом с привлечением генерального подрядчика на конкурсной основе.
Строительство  здания должна быть обеспечена комплексной механизацией для основных строительно-монтажных работ.

5. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов.
Подключение здания к наружным сетям и коммуникациям может быть выполнено субподрядными специализированными строительно-монтажными организациями.

6. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства.

Рельеф всей площадки ровный.
Место строительства Брянская обл., Почепский р-н пос. Речица, ул. 70 лет Октября , д. 12. 
Климатический район - II В.
Расчетная зимняя температура - 26°С.
Продолжительность расчетного зимнего периода - 136 дней (с 15 ноября по 31 марта).
Нормативное ветровое давление составляет 23 кг/м2.


7. Особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередач и связи
	
Условия стесненной городской застройки характеризуются наличием трех факторов:
- разветвленностью сетей существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохранением зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- невозможностью складирования на строительной площадке строительных
материалов для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
В данном проекте стесненные условия отсутствуют.
При строительстве объектов с применением грузоподъемных механизмов главным условием строительства является исключение возможности образования опасных зон в местах нахождения людей за счет разработки соответствующих технологических мероприятий:
- принудительное ограничение поворота стрелы;
- вылета или высоты подъема;
- устройство защитных ограждений.
	При передвижении машин под проводами ЛЭП расстояние по вертикали между самой верхней точкой машины и нижней точкой провисания проводов в зависимости от напряжения воздушной линии должно быть не менее 1,5-3 м.
	Производство работ в зоне расположения действующих подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения эксплуатирующих организаций.

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы. 

В организационно-технологических схемах должны определяться оптимальные решения по последовательности и методам строительства и реконструкции объектов (комплексов). При разработке организационно-технологических схем следует исходить из возможности использования наиболее прогрессивных методов возведения зданий и средств технологического обеспечения, а также возможности реализации поточных методов строительства.
К внутриплощадочным подготовительным работам при реконструкции предприятий следует относить работы инженерной подготовке строительной площадки, ее обустройству и работы, проведение которых обеспечивает производство строительно-монтажных работ без нарушения эксплуатационной деятельности предприятия. Внутриплощадочные подготовительные работы в условиях реконструкции проводятся в целях:
- создания благоприятных условий для выполнения основных строительно-монтажных работ;
- обеспечения выполнения работ по реконструкции без нарушения эксплуатационной деятельности предприятия;
- сокращения продолжительности реконструкции предприятия;
- сокращения продолжительности периода остановки основного производства;
- создания безопасных условий выполнения строительно-монтажных работ.
При разработке ПОС принято двухсменное производство строительно-монтажных работ подрядным способом.
В соответствии с договором подряда на капитальное строительство до начала работ подготовительного периода заказчик передает подрядчику по акту площадку для строительства с закрепленными на ней пунктами и знаками геодезической основы и разрешение на производство СМР.

Работы подготовительного периода.

Работы подготовительного периода выполняются в следующем объеме:
 - создание разбивочной геодезической основы;
- ограничение строительной площадки временным забором высотой 2 метра по ГОСТ 23407-78- существующая
- обеспечение стройплощадки электроэнергией, водой, телефонной связью, противопожарным инвентарем и другими видами инженерного оборудования от существующих сетей школы;
- устройство бытовых помещений для строителей в существующем здании школы в объеме согласно расчету по максимальной численности работающих на стройплощадке (по согласованию с заказчиком.
Окончание подготовительных работ должно подтвердиться актом, составленным заказчиком и генеральным подрядчиком с участием субподрядных организаций, выполнявших работы в подготовительный период. Актом должна быть подтверждена инженерная готовность строительной площадки, обеспечивающая планомерное развитие строительно-монтажных работ, создание необходимых условий труда работающим культурно-бытовое обслуживание, оснащение рабочих бригад строительными машинами, нормокомплектами, материалами и проч.

Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения строительства:
- электроснабжение - от существующей ТП;
- водоснабжение - от существующего водопровода;
- канализация – надворная уборная;
- обеспечение сжатым воздухом - от передвижных компрессоров;
- теплоснабжение - от электронагревательных приборов в здании.

Основной период строительства.
Предусматривается устройство скатной кровли.
Земляные работы.
Не предусматриваются.
Надземная часть здания
	Предусмотрен демонтаж существующей конструкции кровли (Кровельный ковёр и утеплитель, парапетные плиты  - максимальный вес 250 кг.
	Деревянные конструкции доставляются к месту строительства грузовым автотранспортом в разборном виде, разгрузку производить автомобильным краном КС-55713-1К. Сборка производится на проектных отметках. Для обеспечения устойчивости смонтированной части необходимо постоянные и монтажные связи ставить сразу вслед за установкой в проектное положение конструкций крыши. 
	Кровля – шифер по деревянной обрешетке.
	При производстве работ необходимо вести общий и специальные журналы производства работ, авторского надзора и др. Своевременно оформлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования систем, сетей и устройств.


Устройство инженерных сетей.

Не предусматривается.

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию.

Перечень основных видов строительных и монтажных работ:
Демонтаж существующей кровли. 
Кладка вентиляционных каналов и увеличение высоты парапета.
Утепление плит перекрытия.
Монтаж скатной крыши из шифера по деревянным стропилам.
Перечень основных видов строительных подлежащих осведетельствованию:
1.Гидроизоляция конструкций;
2.Пароизоляция перекрытия под утеплитель.
3.Огнезащитная обработка древисины.
4.Кладка вентиляционных каналов.


10. Технологическая последовательность работ. 
Демонтаж существующей кровли. 
Кладка вентиляционных каналов и увеличение высоты парапета.
Утепление плит перекрытия.
Монтаж скатной крыши из шифера по деревянным стропилам.


11. Обоснование потребности строительства в ресурсах.

Материально-техническое снабжение строительства материалами, изделиями предусмотрено с предприятий стройиндустрии и производственной базы генподрядной строительной организации. Раствор доставляется специализированным автотранспортом с ближайшего растворобетонного узла (РБУ). Доставка строительных материалов и конструкций осуществляется в объемах, позволяющих вести работы непрерывно.
 Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена исходя из выбранных методов производства работ, физических объемов и выработки машин и механизмов, имеющихся в распоряжении подрядной строительной организации. 
Потребность в транспортных средствах определена исходя из объемов перевозок и парка транспортных средств, имеющихся в распоряжении подрядной организации.


	Наименование машин и механизмов
	Марка, тип
	Техническая характеристика
	Кол-во

	Кран автомобильный
	КС-55713-1К

	L стр = 9 - 21 м
	1

	Автосамосвал
	ЗИЛ-555
	
	1

	Автомашина бортовая
	КАМАЗ-4320
	г/п 8000 кг
	1

	Компрессор
	ЗИФ-55
	
	1



Примечание: Допускается замена машин и механизмов на аналогичные, имеющиеся в наличии у строительной подрядной организации, без изменения принятой организационно-технологической схемы. Потребность машин и механизмов по периодам строительства осуществляется в ППР.

Потребность в электроэнергии.
Обеспечение потребителей электроэнергии для строительства будет осуществляться от существующего вводного устройства в здании

Общая потребляемая мощность вычисляется по формуле:
Р общ.=( Рмех.+Рбыт. + Росв. ) х Кодн.= 20 кВт,
где: Рмех.- потребная мощность электромеханизмов с электроприводом;
Рбыт. - потребная мощность инвентарных зданий;
Росв. - мощность прожекторов, используемых для освещения площадки;
Кодн.= 0,86 - коэффициент одновременности потребления электроэнергии.

Потребность в воде.

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды определяется по укрупненным показателям на 1 млн.руб. сметной стоимости годового объема строительно-монтажных работ с учетом района строительства по расчетным нормам. 
Вп = К2 * В;
где К2 – коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в зависимости от района строительства (прил.2 «Расчетных нормативов для составления ПОС»);
К2=1,01 для Брянской области;
По табл.7 «Расчетных нормативов для составления ПОС» В=0,14 л/сек;
Вп=1,01*0,14=0,1414 л/сек.
Нормативные показатели по расходу воды приведенные в табл.7 не предусматривают потребности воды на пожаротушение. Расход воды на пожаротушение принимается 20 л/сек (п.1.5 «Расчетных нормативов для составления ПОС»).
Для противопожарных целей принимается существующее водозаборное устройство на водонапорной башне.

Потребность в передвижных компрессорах.

Потребное количество передвижных компрессоров определяется по табл.9 «Расчетных нормативов для составления ПОС». Требуется 1 передвижной компрессор.

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования.
Монтаж крыши будет производиться с колёс.

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, в том числе монтаж оборудования.

Для обеспечения соблюдения требований к качеству строительно-монтажных работ действует система контроля качества, включающая в свой состав вхорной, операционный и приемочный контроль. Кроме того, обязателен контроль, осуществляемый самими исполнителями работ в процессе исполнения отдельных операций.
Входной контроль выполняют на строительной площадке при приемке конструкций и деталей от поставщиков. Проводят контроль рабочей документации, визуальный осмотр конструкций и деталей, проверяют их соответствие по размерам требованиям проекта.
Операционный контроль выполняют производители работ, мастера, представители строительных лабораторий и геодезической службы. Результаты операционного контроля с указанием выявленных дефектов заносят в карты или журнал работ. Все недостатки, выявленные в ходе операционного контроля, должны быть устранены до начала выполнения последующих операций.
К мероприятиям, обеспечивающим наиболее высокий контроль качества строительства, относятся геодезические работы, которые должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 и обеспечивать соответствие геометрических параметров и геодезических отметок проектным данным.
В состав геодезических работ входит:
	- создание геодезической разбивочной основы (выполняется заказчиком);
	- производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства и контроль точности выполнения строительно-монтажных работ (выполняется подрядной строительной организацией);
	- геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений (функция заказчика).
 Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
Приемочный контроль выполняют производители работ и мастера, принимая у монтажных бригад работу с оценкой ее качества. На все конструкции, которые в дальнейшем закрывают другими конструкциями и доступ к которым впоследствии невозможен, составляют акты на скрытые работы. Промежуточной сдаче с составлением акта на скрытые работы подлежат: фундаменты до обратной засыпки котлованов, сварка выпусков арматуры, заделка и герметизация  стыков и швов и др. При приемке монтажных работ проверяют правильность проектного положения конструкций, качество сварки и заделки стыков и швов, отсутствие повреждений у смонтированных конструкций. Монтажные работы принимают после закрепления всех конструкций в проектном положении.
 Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля.

Геодезический контроль точности выполнения строительно-монтажных работ должен вестись непрерывно, на всех этапах строительства.
Он проводится в целях проверки правильности установки монтируемых элементов и соблюдения строительно-монтажных допусков.
В состав работ по геодезическому контролю входят:
- проверка размеров монтируемых элементов и правильность разбивки на их установочных осях;
- проверка фактического положения в плане и по высоте конструкций зданий и инженерных коммуникаций в процессе монтажа и временного закрепления;
- исполнительная геодезическая съемка фактического положения в плане и по высоте частей здания и инженерных коммуникаций, постоянно закрепленных по окончании монтажа или после возведения.
Плановый геодезический контроль включает определение фактического положения продольных и поперечных осей или граней конструкций относительно разбивочных осей или линий им параллельных.
Высотный геодезический контроль должен обеспечить положение опорных плоскостей конструкций здания по высоте в соответствии с проектом в пределах заданных допусков.
Контроль разбивки установочных осей, переноса отметок должен вестись в соответствии с классом точности, заданным проектом.
Контроль положения конструкций здания в плане следует выполнять преимущественно непосредственным измерением расстояний между их осями (или установочными и ориентировочными рисками), а после выверки и окончательного закрепления - дополнительно между смежными гранями, применяя компарированные стальные рулетки или специальные шаблоны.
Контроль положения строительных конструкций здания по высоте следует выполнять, как правило, геометрическим нивелированием. Гидростатическое нивелирование следует применять преимущественно для контроля высотного положения элементов инженерного и технологического оборудования.
В процессе строительства должен проводиться пооперационный и выборочный геодезический контроль. Пооперационный контроль выполняется подрядной или субподрядной организацией, а выборочный - представителями заказчика или приемке законченных видов или этапов работ.
Способы проверки допускаемых отклонений при производстве и приемке: 
 - свайных и земляных работ - визуальный осмотр и обмер с применением теодолита, нивелира, строительной ленты, отвеса, шаблона, влагомера, плотномера;
- монолитных бетонный и железобетонных конструкций - визуальный осмотр и обмер с применением стального метра и рулетки, отвеса, строительных шаблонов, нивелира, теодолита, и в необходимых случаях производственными и лабораторными испытаниями	(установление прочности	бетона, морозоустойчивости, водонепроницаемости и других показателей бетона);
- монтаж стальных конструкций - освидетельствование в натуре и проведение
измерений с использованием стального метра, рулеток различной длины, шаблонов,
щупов, контрольного молотка, нивелира, теодолита;
- столярных изделий - визуальный осмотр и обмер с применением стального метра, рулетки, щупов, шаблонов, уровня, отвеса.
В необходимых случаях привлекаются геодезисты и работники лаборатории для установления вертикальности и горизонтальности, требуемых уклонов, а также влажности древесины, качества выполняемых мероприятий по огнезащите и антисептической обработке;
Контроль качества сварных соединений производится следующими методами:
- внешним осмотром и измерениями сварных швов;
- акустическим, магнитным, рентгено- или гамма-графированием;
- испытание гидравлическим или воздушным давлением;
- проверка металла шва на склонность к межкристаллитной коррозии;
- механическими испытаниями металла шва и сварного соединения.
Контроль качества сварных швов конструкций из винипласта и полиэтилена производится:
- внешним осмотром сварных швов;
- проверкой сплошности сварных швов электроисправным методом.
Оценка качества монтажа и наладки системы (агрегата) в целом (включая все виды работ) осуществляется на основе оценок качества отдельных видов монтажных и наладочных работ по зданию (по всем входящим в его состав системам и агрегатам).

15. Перечень требований, подлежащих учету в рабочей документации.
Требования, подлежащие учету в рабочей документации, отсутствуют.

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.
В соответствии с заданием на проектирование бытовые здания не предусматриваются. Бытовые  помещения по согласованию с заказчиком размещаются в существующих помещениях школы.

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Основные требования.

Организация строительной площадки и производство работ должны строго соответствовать требованиям СНиП 12-03 - 2001, ПОТ РО 14000 - 005 - 98, ППБ 01-03, ПБ 10-382-00, ГОСТ Р 512 48-99, СанПиН 2.2.3.1384-03.
Вся территория строительной площадки должна быть ограждена временным забором по ГОСТ 23407-78 с указанием проездов и проходов.
Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные плакаты и надписи согласно ПБ 10-382-00.
Временное освещение строительной площадки выполняется прожекторами согласно ГОСТ 12.1.046-85. 
При монтажных работах монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.
Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и выступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали - не менее 0,5м.
 
Проходы, проезды, погрузочно-разгрузочные площадки должны быть очищены от мусора, наледи и снега.
Производство работ в зоне расположения действующих подземных коммуникаций допускается только с письменного разрешения эксплуатирующих организаций.

18. Проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды в период строительства.

Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки должна осуществляться в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- на территории строящихся объектов не допускаются непредусмотренные
проектом срезка и перенос древесно-кустарниковой растительности, а также засыпка
грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарников;
 - вертикальная планировка строительной площадки должна исключать попадание с нее сточных вод на близлежащие склоны;
- размещение временных автомобильных дорог и бытового городка не должно
допускать повреждения деревьев и кустарников;
 - устройство пункта мойки колес автотранспорта на выезде со строительной площадки;
- очистка территории от строительного мусора и выполнение благоустройства
территории в полном объеме после окончания строительных работ;
 - сжигание на строительной площадке строительных отходов не допускается;
 - уборка отходов и мусора с этажей строящихся зданий должна производиться с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей, места установки которых должны определяться при разработке ППР.

19. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта и его отдельных этапов.

Продолжительность строительства мансардного этажа принята на основании СНиП 1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства» и составит 1,5 месяцев.

20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта.

 При возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной городской застройки следует осуществлять мониторинг за состоянием возводимого здания и окружающих его зданий и среды как в период строительства, так и в период эксплуатации.
Перед началом производства работ следует провести тщательное обследование всех зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния планируемого проведения строительных работ.
В радиусе менее 15м от существующих зданий и сооружений отрывка котлованов глубиной более 2 м без их крепления не допускается.
Следует соблюдать все необходимые меры при производстве работ в условиях отрицательных температур наружного воздуха, в том числе предусматривать мероприятия против промораживания грунтового основания фундаментов существующих зданий при осуществлении земляных работ в непосредственной близости от них.
При производстве работ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующих в условиях плотной застройки должен предусматриваться метод контроля в соответствии со СНиП 3.02.01-83 и ГОСТ 18321-73 и 16504-81.
Складирование строительных материалов, устройство отвалов грунта и строительство временных сооружений на строительной площадке, примыкающей к существующим зданиям, должно осуществляться по проекту производства работ в строго определенных зонах во избежание перегрузки грунтового основания этих зданий и оснований конструкций ограждающих котлован вновь возводимого здания.
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