

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно – научной и
технологической направленности «Точка роста»
при МАОУ «Речицкая СОШ»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Проведение совещания с коллективом школы по вопросу информирования о создании Центра «Точка роста»	Протокол	Февраль
2	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Март
3	Формирование проекта зонирования Центра «Точка роста»	Проект зонирования	Март
4	Подготовка сметы ремонтных работ	Утверждённая смета	Март - апрель
5	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Апрель
6	Запрос коммерческих предложений на мебель	Коммерческие предложения о поставщиков	Апрель
7	Создание дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	Май
8	Повышение квалификации учителей Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Технология». 1. Формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации;	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель- Июнь
9	Косметический ремонт, приведение площадок образовательных		Июнь – август

	организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
10	Поставка оборудования	Контракты на поставку оборудования	Июль-август
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		Июнь-июль
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	Август
13	Торжественное открытие Центров «Точки роста» Начало работы.	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
14	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежеквартально